



Приложение № 1
к приказу МБДОУ детский сад № 42 пос. Анопин
от 31.01.2023г. № 8-р/1

**План-график
по внедрению МДБОУ детский сад № 42 пос. Анопино**

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные	Результат
1.	Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО.	Январь-февраль 2023г.	Заведующий ДОУ, Рабочая группа.	Приказ о внедрении ФОП ДО и создании рабочей группы
2.	Разработка и утверждение дорожной карты по внедрению ФОП ДО.	Январь-февраль 2023г.	Заведующий ДОУ, Рабочая группа.	Приказ о внедрении ФОП ДО и создании рабочей группы
4.	Провести экспертизу ООП на соответствие требованиям ФОП ДО.	Март-апрель 2023г.	Заведующий ДОУ, Рабочая группа.	Справка по результатам экспертизы.
5.	Провести мониторинг образовательных потребностей, запросов.	Март-апрель 2023г.	Заведующий ДОУ, Рабочая группа.	Справка по результатам мониторинга.
6.	Внести изменения в нормативные локальные акты, в том числе ООП ДО, программу развития ДОУ.	Апрель-май-август 2023г.	Заведующий ДОУ, Рабочая группа.	Локальные акты.
7.	Составить проект ООП ДО в соответствии с ФОП.	Июль-август 2023г.	Заведующий ДОУ, Рабочая группа.	Проект ООП ДО.
8.	Организовать и провести педагогический совет, посвященный вопросам реализации ФОП ДО.	Август 2023г.	Заведующий ДОУ, Рабочая группа.	Протокол педагогического Совета.